



## Ders Bilgi Formu

| Ders Adı                 | Kodu    | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuvar (saat/hafta) |
|--------------------------|---------|-------------|------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| ŞANTIYE VE ORGANİZASYONU | INT1092 | 3           | 3    | 2                 | 2                     | 0                        |

|            |     |
|------------|-----|
| Önkoşullar | Yok |
|------------|-----|

|         |     |
|---------|-----|
| Yarıyıl | Güz |
|---------|-----|

|             |        |
|-------------|--------|
| Dersin Dili | Türkçe |
|-------------|--------|

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans Seviyesi |
|-----------------|--------------------|

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
|-----------------|-----------------------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
|----------------------|----------|

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Dersi Sunan Akademik Birim | İnşaat Teknolojisi |
|----------------------------|--------------------|

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Dersin Koordinatörü | Ahmet Yüksel Karahan |
|---------------------|----------------------|

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Dersi Veren(ler) | Ahmet Yüksel Karahan |
|------------------|----------------------|

|               |  |
|---------------|--|
| Asistan(lar)ı |  |
|---------------|--|

|              |   |
|--------------|---|
| Dersin Amacı | Öğrenci, Şantiyenin kurulum planını hazırlayarak, iş programını yapabilecektir. |
|--------------|---|

|                |   |
|----------------|---|
| Dersin İçeriği | Şantiye kurulumu, İş programı, Şantiye imalat hazırlığı, İmalat ekipleri, Aplikasyon çalışmaları, Hafriyat işleri, Şantiye defterleri, Büro çalışmaları, İmalat kontrolü, Ölçme ve değerlendirmeler |
|----------------|---|

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
|-------------------------------|-----|

### Ders Öğrenim Çıktıları

|   |  |
|---|--|
| 1 | Şantiye kurulum çalışmalarını yapabilecektir.  |
| 2 | Şantiyeyi imalat yapılabilir hale getirebilecektir   |
| 3 | İmalatların iş programına uygun yürütülmesi için gerekli denetim çalışmalarını yürütebilecektir. |
| 4 | Hak edişleri düzenleyip, imalat kabulleri yapabilecektir   |

### Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

| Hafta | Konular                        | Ön Hazırlık |
|-------|--------------------------------|-------------|
| 1     | Şantiye kurulumu               |             |
| 2     | İş programı                    |             |
| 3     | Şantiyede imalat hazırlığı     |             |
| 4     | İmalat ekipleri                |             |
| 5     | Aplikasyon çalışmaları         |             |
| 6     | Hafriyat işleri                |             |
| 7     | Hafriyat işleri                |             |
| 8     | Midterm 1 / Practice or Review |             |
| 9     | Şantiye defterleri             |             |
| 10    | Büro çalışmaları               |             |
| 11    | İmalat kontrolü                |             |

|    |                   |  |
|----|-------------------|--|
| 12 | Hakediş hazırlama |  |
| 13 | Hakediş hazırlama |  |
| 14 | Hakediş hazırlama |  |
| 15 | Final             |  |
| 16 | Final             |  |

| <b>Değerlendirme Sistemi</b>                        |             |                   |
|---|-------------|-------------------|
| <b>Etkinlikler</b>                                  | <b>Sayı</b> | <b>Katkı Payı</b> |
| Devam/Katılım                                       |             |                   |
| Laboratuvar   |             |                   |
| Uygulama  |             |                   |
| Arazi Çalışması                                     |             |                   |
| Derse Özgü Staj                                     |             |                   |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği                       |             |                   |
| Ödev  | 1           | 20                |
| Sunum/Jüri  |             |                   |
| Projeler  |             |                   |
| Seminer/Workshop                                    |             |                   |
| Ara Sınavlar  | 1           | 40                |
| Final   | 1           | 40                |
| <b>Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı</b> |             | 60                |
| <b>Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı</b>        |             | 40                |
| <b>TOPLAM</b>                                       |             | 100               |

| <b>AKTS İşyükü Tablosu</b>                          |             |                      |                      |
|---|-------------|----------------------|----------------------|
| <b>Etkinlikler</b>                                  | <b>Sayı</b> | <b>Süresi (Saat)</b> | <b>Toplam İşyükü</b> |
| Ders Saati  | 13          | 4                    | 52                   |
| Laboratuvar   |             |                      |                      |
| Uygulama  |             |                      |                      |
| Arazi Çalışması                                     |             |                      |                      |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması                           | 13          | 2                    | 26                   |
| Derse Özgü Staj                                     |             |                      |                      |
| Ödev  |             |                      |                      |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği                       |             |                      |                      |
| Projeler  |             |                      |                      |
| Sunum / Seminer                                     |             |                      |                      |
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1           | 5                    | 5                    |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)        | 1           | 5                    | 5                    |
| <b>Toplam İşyükü</b>                                |             |                      | 88                   |
| <b>Toplam İşyükü / 30(s)</b>                        |             |                      | 2.93                 |

|  |                     |   |
|--|---------------------|---|
|  | <b>AKTS Kredisi</b> | 3 |
|--|---------------------|---|

|              |     |
|--------------|-----|
| Diğer Notlar | Yok |
|--------------|-----|