



## Ders Bilgi Formu

Ders Adı	Kodu	Yerel Kredi	AKTS	Ders (saat/hafta)	Uygulama (saat/hafta)	Laboratuvar (saat/hafta)
Proje Planlama ve Yönetimi	MTM4551	3	6	3	0	0

Önkoşullar	Yok
------------	-----

Yarıyıl	Güz
---------	-----

Dersin Dili	İngilizce, Türkçe
-------------	-------------------

Dersin Seviyesi	Lisans Seviyesi
-----------------	-----------------

Ders Kategorisi	Temel Meslek Dersleri
-----------------	-----------------------

Dersin Veriliş Şekli	Yüz yüze
----------------------	----------

Dersi Sunan Akademik Birim	Matematik Mühendisliği Bölümü
----------------------------	-------------------------------

Dersin Koordinatörü	Hülya Şahintürk
---------------------	-----------------

Dersi Veren(ler)	Hülya Şahintürk
------------------	-----------------

Asistan(lar)ı	
---------------	--

Dersin Amacı	Bu dersin amacı öğrencilere bir projenin nasıl planlanıp, programlanarak ve belli bir maliyet altında nasıl zamanında bitirileceği ve bunun için gerekli kontrol faktörlerini anlatır. Bir projenin başarılı bir şekilde bitirme yolları ile ilgili her bir tekniğin, ne olduğu, nasıl yapıldığı örneklerle açıklanarak ve gerçek projelere uygulanmadan önce pratik uygulama olanağı sağlanarak öğrenilmesidir.
--------------	--

Dersin İçeriği	Giriş/ Proje yönetimi ve Güncel yaklaşımlar/ Başarılı ve başarısız projeler ve nedenleri, Vaka çalışması /Projelerin Yönetimi için Gerekli Bilgi ve Beceriler/ Proje seçim teknikleri / Projelerin Yönetim Organizasyonu / Proje Yönetim Süreci, Aşamaları / Zaman ve maliyet tahminleme Teknikleri/ Proje Planlama/ Proje Denetimi/ Çatışma yönetimi / Diğer Yönetim teknikleri, vaka çalışması/ Dokümantasyon, bitirme, kapanış /
----------------	---

Opsiyonel Program Bileşenleri	Yok
-------------------------------	-----

### Ders Öğrenim Çıktıları

1	Bir proje hazırlama yeteneği, etkin sunum tekniği, sorumluluk almayı, etkin düşünmeyi ve bunu ifade etme yeteneği kazandırır.
2	Sistematik analiz yeteneği
3	Plana uyarak çalışma
4	Sunum Teknikleri
5	Performans yönetimi

### Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta	Konular	Ön Hazırlık
1	Giriş	Kaynaktaki ilgili bölüm
2	Proje Yönetimi ve Güncel Yaklaşımlar	Kaynaktaki ilgili bölüm
3	Başarılı ve Başarısız proje nedenleri, vaka çalışmaları	Kaynaktaki ilgili bölüm
4	PM için gerekli bilgi ve beceriler	Kaynaktaki ilgili bölüm

5	Proje Seçim Teknikleri	Kaynaktaki ilgili bölüm
6	Proje Organizasyonu	Kaynaktaki ilgili bölüm
7	Proje yönetim süreçleri, Proje amacı	Kaynaktaki ilgili bölüm
8	Midterm 1	Kaynaktaki ilgili bölüm
9	Proje planlama	Kaynaktaki ilgili bölüm
10	Proje Planlama	Kaynaktaki ilgili bölüm
11	Proje Denetimi	Kaynaktaki ilgili bölüm
12	Çatışma Yönetimi	Kaynaktaki ilgili bölüm
13	Diğer proje Yönetim Teknikleri, vaka çalışmaları	Kaynaktaki ilgili bölüm
14	Proje Dokümantasyonu, Tamamlaması ve kapanışı	Kaynaktaki ilgili bölüm
15	Final	Kaynaktaki ilgili bölüm

## Değerlendirme Sistemi

Etkinlikler	Sayı	Katkı Payı
Devam/Katılım		
Laboratuvar		
Uygulama		
Arazi Çalışması		
Derse Özgü Staj		
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği		
Ödev		
Sunum/Jüri		
Projeler	1	30
Seminer/Workshop		
Ara Sınavlar	1	30
Final	1	40
<b>Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı</b>		60
<b>Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı</b>		40
<b>TOPLAM</b>		100

## AKTS İşyükü Tablosu

Etkinlikler	Sayı	Süresi (Saat)	Toplam İşyükü
Ders Saati	13	3	39
Laboratuvar			
Uygulama			
Arazi Çalışması			
Sınıf Dışı Ders Çalışması	14	7	98
Derse Özgü Staj			
Ödev			
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği			

Projeler	1	30	30
Sunum / Seminer			
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)	1	2	2
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)	1	2	2
<b>Toplam İşyükü</b>			171
<b>Toplam İşyükü / 30(s)</b>			5.70
<b>AKTS Kredisi</b>			6

Diğer Notlar	Yok
--------------	-----