



Ders Bilgi Formu

Ders Adı	Kodu	Yerel Kredi	AKTS	Ders (saat/hafta)	Uygulama (saat/hafta)	Laboratuvar (saat/hafta)
Proje Planlama ve Yönetimi	MTM4551	3	6	3	0	0

Önkoşullar	Yok
------------	-----

Yarıyıl	Güz
---------	-----

Dersin Dili	İngilizce, Türkçe
-------------	-------------------

Dersin Seviyesi	Lisans Seviyesi
-----------------	-----------------

Ders Kategorisi	Temel Meslek Dersleri
-----------------	-----------------------

Dersin Veriliş Şekli	Yüz yüze
----------------------	----------

Dersi Sunan Akademik Birim	Matematik Mühendisliği Bölümü
----------------------------	-------------------------------

Dersin Koordinatörü	Atanmamış
---------------------	-----------

Dersi Veren(ler)	Hülya Şahintürk
------------------	-----------------

Asistan(lar)ı	
---------------	--

Dersin Amacı	Bu dersin amacı öğrencilere bir projenin nasıl planlanıp, programlanarak ve belli bir maliyet altında nasıl zamanında bitirileceği ve bunun için gerekli kontrol faktörlerini anlatır. Bir projenin başarılı bir şekilde bitirme yolları ile ilgili her bir tekniğin, ne olduğu, nasıl yapıldığı örneklerle açıklanarak ve gerçek projelere uygulanmadan önce pratik uygulama olanağı sağlanarak öğrenilmesidir./
--------------	---

Dersin İçeriği	Proje yönetimi ve Güncel yaklaşımlar/ Projelerin Yönetimi için Gerekli Bilgi ve Beceriler/ Projelerin Organizasyonel İlişkileri/ Projelerin Yönetim Organizasyonu / Proje Yönetim Süreci/ Aşamaları / Teknikleri/ Hedef Yönetim/ Kalite Yönetim / Zaman Yönetim / Maliyet Yönetim / Risk Yönetimi/ İnsan Kaynakları Yönetimi / Tedarik Yönetimi / İletişim Yönetimi / Diğer Yönetim Becerileri.
----------------	---

Opsiyonel Program Bileşenleri	Yok
-------------------------------	-----

Ders Öğrenim Çıktıları

1	Bir proje hazırlama yeteneği, etkin sunum tekniği, sorumluluk almayı, etkin düşünmeyi ve bunu ifade etme yeteneği kazandırır.
2	Sistematik analiz yeteneği kazandırır.
3	Plana uyarak çalışma yaptırır.
4	Sunum Tekniklerini öğretir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta	Konular	Ön Hazırlık
1	Giriş	Kaynaklardaki ilgili bölüm
2	Proje Yönetimi ve Güncel Yaklaşımlar	Kaynaklardaki ilgili bölüm
3	PM için gerekli bilgi ve beceriler	Kaynaklardaki ilgili bölüm
4	Projelerin Organizasyonel ilişkileri	Kaynaklardaki ilgili bölüm
5	Projelerin Yönetim Organizasyonu	Kaynaklardaki ilgili bölüm
6	Proje Yönetim süreci	Kaynaklardaki ilgili bölüm

7	Hedef Yönetim	Kaynaklardaki ilgili bölüm
8	Midterm 1	Kaynaklardaki ilgili bölüm
9	Arasınan	
10	Zaman Yönetimi	Kaynaklardaki ilgili bölüm
11	Maliyet Yönetimi	Kaynaklardaki ilgili bölüm
12	Risk Yönetimi	Kaynaklardaki ilgili bölüm
13	İnsan Kaynakları Yönetimi	Kaynaklardaki ilgili bölüm
14	Tedarik Yönetimi	Kaynaklardaki ilgili bölüm
15	Final	Kaynaklardaki ilgili bölüm

Değerlendirme Sistemi

Etkinlikler	Sayı	Katkı Payı
Devam/Katılım		
Laboratuar		
Uygulama		
Arazi Çalışması		
Derse Özgü Staj		
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği		
Ödev		
Sunum/Jüri		
Projeler	1	30
Seminer/Workshop		
Ara Sınavlar	1	30
Final	1	40
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı		60
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı		40
TOPLAM		100

AKTS İşyükü Tablosu

Etkinlikler	Sayı	Süresi (Saat)	Toplam İşyükü
Ders Saati	14	3	42
Laboratuar			
Uygulama			
Arazi Çalışması			
Sınıf Dışı Ders Çalışması	14	7	98
Derse Özgü Staj			
Ödev			
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği			
Projeler	1	30	30
Sunum / Seminer			

Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)	1	2	2
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)	1	2	2
Toplam İşyükü			174
Toplam İşyükü / 30(s)			5.80
AKTS Kredisi			6
Diğer Notlar	Yok		