



Ders Bilgi Formu

Ders Adı	Kodu	Yerel Kredi	AKTS	Ders (saat/hafta)	Uygulama (saat/hafta)	Laboratuvar (saat/hafta)
Proje Yönetimi	ISL5407	0	7.5	3	0	0

Önkoşullar	Yok
------------	-----

Yarıyıl	Tanımlanmamış
---------	---------------

Dersin Dili	Türkçe
Dersin Seviyesi	Yüksek Lisans Seviyesi
Ders Kategorisi	Temel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş Şekli	Yüz yüze

Dersi Sunan Akademik Birim	İşletme Bölümü
Dersin Koordinatörü	Salih Durer
Dersi Veren(ler)	Cemal Zehir, Yasin Şehitoğlu
Asistan(lar)ı	

Dersin Amacı	Proje Yönetimi dersi, proje planlama ve yönetim süreci ile ilgili temel bilgileri öğrencilere kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda ders kapsamında proje yönetiminde kullanılan başlıca teknikler, kalite, zaman ve bütçe açısından proje planlaması, proje organizasyonu, proje yönetiminde haberleşme, ihtiyaç duyulan insan kaynağının belirlenmesi ve proje ekibinin kurulması, proje yürütmede kaynak tahsisi, proje görev dağılımı, kaynaklar (finans, işgücü, donanım, vb.) açısından proje değerlendirilmesi, sonuçlandırma ve kontrol ile proje yönetiminde bilgisayar uygulamaları gibi konular üzerinde durulacaktır. Böylece öğrencilerin proje yönetimi sürecine başından sonuna kadar hakim olabilme becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği	Proje Yönetimi dersi, temel olarak ders anlatma, güncel uygulamaları izleme, örnek olayları tartışma ve iş hayatından konuk yöneticilerin derse katılımı şeklinde gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. Bu yöntemlerin uygulanabilmesi, öğretim üyesi yanında öğrencilerin de derse katkılarına bağlıdır. Ayrıca dönem içinde öğrencilere bir proje hazırlama uygulamasının da verilmesi ve derste tartışılması hedeflenmektedir.
Opsiyonel Program Bileşenleri	Yok

Ders Öğrenim Çıktıları

1	Öğrencilerin proje yönetimi sürecine başından sonuna kadar hakim olabilme becerisi kazanmaları.
---	---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta	Konular	Ön Hazırlık
1	Tanışma ve derse giriş	Ders kitabından ilgili bölüm
2	Proje Yönetimine Giriş / Temel Kavramların Tanıtılması	Ders kitabından ilgili bölüm
3	Proje Seçimi / Proje Çevresi Proje Yönetimi Organizasyonu	Ders kitabından ilgili bölüm
4	Proje Yönetiminde İletişim	Ders kitabından ilgili bölüm
5	Proje Yönetiminde Yönetimsel Becerilerin Geliştirilmesi	Ders kitabından ilgili bölüm

6	Nitelik ve Nicelik Olarak İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynağının Belirlenmesi	Ders kitabından ilgili bölüm
7	Proje Ekibinin Kurulması	Ders kitabından ilgili bölüm
8	Midterm 1	Ders kitabından ilgili bölüm
9	Projede İş Bölümü Görev ve Rollerinin Tanımlanması	Ders kitabından ilgili bölüm
10	Kaynaklar Açısından Proje Değerlendirmesi (Finans, İşgücü, Donanım)	Ders kitabından ilgili bölüm
11	Proje Yönetiminde Başlıca Teknikler	Ders kitabından ilgili bölüm
12	Bilgisayarlar ve Proje Yönetimi Proje Yönetiminde Bilgisayar Uygulamaları	Ders kitabından ilgili bölüm
13	Projenin Takibi ve Kontrol Safhası	Ders kitabından ilgili bölüm
14	Proje Uygulaması Tartışma ve İnceleme	Ders kitabından ilgili bölüm
15	Final	Ders kitabından ilgili bölüm

Değerlendirme Sistemi

Etkinlikler	Sayı	Katkı Payı
Devam/Katılım		
Laboratuvar		
Uygulama		
Arazi Çalışması		
Derse Özgü Staj		
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği		
Ödev		
Sunum/Jüri		
Projeler	1	30
Seminer/Workshop		
Ara Sınavlar	1	30
Final	1	40
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı		60
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı		40
TOPLAM		100

AKTS İşyükü Tablosu

Etkinlikler	Sayı	Süresi (Saat)	Toplam İşyükü
Ders Saati	16	3	48
Laboratuvar			
Uygulama			
Arazi Çalışması			
Sınıf Dışı Ders Çalışması	16	4	64
Derse Özgü Staj			
Ödev	5	6	30

Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği			
Projeler	1	35	35
Sunum / Seminer			
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)	1	20	20
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)	1	25	25
Toplam İşyükü			222
Toplam İşyükü / 30(s)			7.40
AKTS Kredisi			7.5

Diğer Notlar	Yok
--------------	-----